



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA- FEIRA – 14 DE OUTUBRO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 1567

Edição eletrônica disponível no site www.pmsaomigeldasmatas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS:

- **EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 229/2021:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DA ESTAÇÃO, NO MUNICÍPIO.

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Valdelino de Jesus Santos– Prefeito
- Rua Marechal Castelo Branco, 02 - Centro
- Tel: (75) 3676-2141



Edição eletrônica disponível no site www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

7º Termo Aditivo de prazo ao Contrato de nº 229/2021 que tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DA ESTAÇÃO, no município de São Miguel das Matas – BA. Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS**, CNPJ: 13.825.500/0001-04, Contratada: **ACISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ: 10.772.765/0001-01. O presente termo aditivo tem como finalidade a prorrogação do prazo do contrato nº 229/2021, A duração do Contrato original tem seu prazo prorrogado, com termo inicial em 15/10/2024 e término em 14/03/2025, em conformidade com o inciso II do art. 57, da Lei 8.666/93. São Miguel das Matas - BA, em 14/10/2024.